
Nome Attività Durata [gg]
Approntamento cantiere e rimozioni 5
Adeguamento tubazioni 6
Installazione gruppo frigo e collaudo chiller 7
Collegamenti elettrici 4
Impianto di regolazione 2

lun mar merc giov ven sab dom lun mar merc giov ven sab dom lun mar merc giov ven sab dom lun mar merc giov ven sab dom

Interventi impianti elettrici
Interventi impianti meccanici
Preparazione cantiere

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana

MESE 1


