

			1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese
<b>S ADEMPIMENTI SICUREZZA</b>	<b>92'305,00</b>	<b>(100,000)</b>					
Allestimenti	4'406,32	(4,774)					
<b>Ponteggi</b>	<b>87'898,68</b>	<b>(95,226)</b>					
- Ponteggio A3-C4	51'350,15	(55,630)					
- Ponteggio D3-E4	36'548,53	(39,595)					
<b>M LAVORI A MISURA</b>	<b>69'572,02</b>	<b>27,410-(100,000)</b>					
<b>M:001.002 Palazzina A3-C4</b>	39'189,95	15,440-(56,330)					
M:001.002.003 Demolizioni	15'701,57	6,186-(22,569)					
M:001.002.006 Intonaco	23'116,90	9,108-(33,227)					
M:001.002.008 Tinteggiatura	371,48	0,146-(0,534)					
<b>M:001.003 Palazzina D3-E4</b>	30'382,07	11,970-(43,670)					
M:001.003.003 Demolizioni	12'181,98	4,799-(17,510)					
M:001.003.006 Intonaco	17'828,61	7,024-(25,626)					
M:001.003.008 Tinteggiatura	371,48	0,146-(0,534)					
<b>C LAVORI A CORPO</b>	<b>184'247,55</b>	<b>72,590-(100,000)</b>					
<b>C:001.002 Palazzina A3-C4</b>	103'882,04	40,928-(56,382)					
C:001.002.003 Demolizioni	5'120,47	2,017-(2,779)					
C:001.002.004 Idrolavaggio	10'464,84	4,123-(5,680)					
C:001.002.005 Fissativi	3'598,58	1,418-(1,953)					
C:001.002.006 Intonaco	16'896,23	6,667-(9,170)					
C:001.002.007 Rasatura	29'130,89	11,477-(15,811)					
C:001.002.008 Tinteggiature	38'671,03	15,236-(20,989)					
<b>C:001.003 Palazzina D3-E4</b>	80'365,51	31,662-(43,618)					
C:001.003.003 Demolizioni	3'554,67	1,400-(1,929)					
C:001.003.004 Idrolavaggio	7'801,57	3,074-(4,234)					
C:001.003.005 Fissativi	2'496,38	0,984-(1,355)					
C:001.003.006 Intonaco	16'184,34	6,376-(8,784)					
C:001.003.007 Rasatura	21'691,44	8,546-(11,773)					
C:001.003.008 Tinteggiature	28'637,11	11,282-(15,543)					
<b>TOTALE</b>	<b>346'124,57</b>	<b>(100,000)</b>					