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ART.1 - OGGETTO DELL' APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria delle facciate nord est e ovest
dell’edifico Arpa di Via Jervis 30 ad Ivrea

La descrizione dellintervento & indicata nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto
allegate.

ART. 2 - CATEGORIA DEI LAVORI

1. Essendo l'importo dell’appalto inferiore alla soglia di euro 150.000,00, questo non &
soggetto alla qualificazione obbligatoria di cui alla SOA.

e Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

LAVORI CATEGORIA CLASSIFICA EURO
PREVALENTE

Opere EDILIZIA 0G1 I

Gli operatori economici per partecipare alla presente procedura dovranno:
e essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato;
e avere un fatturato minimo annuo di almeno 150.000 euro;
e avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali

ART. 3 — AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’'ammontare dei lavori a base di gara & il seguente:
a) € 81.443,59 importo lavori a corpo e soggetto a ribasso d’asta;
b) € 27.960,15 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come previsto
dal D.Lgs. 81/2008
¢) € 5.000,00 importo lavori a misura a cui nel caso di effettuazione sara applicato
alle singole voci di attivita espletate la percentuale di ribasso offerto

L’importo totale (a+b+c) dei lavori & pari ad € 114,403,74 oneri fiscale esclusi

2. Limporto contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dall'aggiudicatario sullimporto a base di gara piu gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e I'importo dei lavori a misura e I'lVA di legge. Si specifica I'aggiudicatario nulla avra
a che pretendere sugli importi relativi ai lavori a misura che non saranno contabilizzati.

ART. 4 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI INTEGRANTI
1. Il contratto & perfezionato al ricevimento, da parte dell’appaltatore, della relativa stipula
redatta tramite applicativo MEPA ed & stipulato “a corpo. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alle quantita.

2. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini del comma successivo. Anche ai sensi
dell'articolo 118, c. 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale.

3. | prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in



corso d’'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
per gli eventuali lavori a misura.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto recante le prescrizioni da applicare all’appalto in
questione;
b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 5;
d) il Piano di sicurezza e Coordinamento;
e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.
f) il computo metrico estimativo;
g) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 6 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume, pena la nullita del contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Ai sensi dellart. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), 'appaltatore dovra comunicare
a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al
comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

3. La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con
eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullita, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010.

ART. 7 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

1. L'appaltatore é tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle
che dovessero essere emanate durante I'esecuzione dei lavori.

In particolare saranno applicate:

1. il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

2. gli articoli in vigore del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

3. gli articoli in vigore del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del
Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

4. il D.M. 37/2008;

5. le norme tecniche di settore, ancorché non esplicitamente elencate;



6. il D.Lgs. 81/2008

7. il D.M. 11/11/2017 recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.

ART. 8 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allart. 2 del D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del D.M.
145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui allart. 4 del D.M. 145/2000, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere pud essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico abilitato, al’uopo delegato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. La nhomina del direttore di cantiere deve avvenire prima della
consegna dei lavori.

4. ’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al c. 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al c. 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna
risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’appaltatore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore, in persona del legale rappresentante o di
suo delegato con potere di firma, non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto &
facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva,
fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore € escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E facolta della stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione del contratto,
alla consegna dei lavori in via d'urgenza.



5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o I'importanza
dei lavori o dellopera lo richieda, I'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.

ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare & di 112 giorni , naturali e consecutivi, a partire dalla consegna.

2. Appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, questa deve essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore al direttore dei lavori, il quale procedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, redigendo apposito verbale.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora
i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 11 — PROROGHE E SOSPENSIONI
1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti
dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato I'interruzione.

3. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo richiederne la proroga ai sensi del medesimo articolo di legge.

4. La richiesta di proroga pud essere presentata al direttore dei lavori che la trasmette al
RUP corredata del proprio parere.

6. La sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza
sul lavoro, non comporta per I'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione
lavori contrattualmente previsto.

ART. 12 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione degli stessi, viene irrogata dal
responsabile del procedimento, a seguito delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una
penale pari all'1%o (uno per mille) delllimporto contrattuale. La medesima penale &
applicata in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

2. Limporto complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10% dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale si potra procedere alla risoluzione del contratto.

3. Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione, qualora
l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Il contratto potra essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e per il
mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il Patto di Integrita, che dovra
essere obbligatoriamente sottoscritto, parimenti la stazione appaltante potra esercitare il
diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 109 del medesimo Decreto.

2. Inoltre il contratto potra essere risolto qualora 'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in
parte I'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di



frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in
materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo
che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito
dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando 'ammontare delle penali
comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

3. In questi casi l'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti
regolarmente e dovra risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.

4. 1l provvedimento che dichiara la risoluzione dovra essere trasmesso all’appaltatore a
mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire 'occupazione e I'uso del cantiere
e dei materiali e mezzi d’'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovra presentarsi a tutte le constatazioni
necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si
presenti, il Direttore Lavori, con I'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario degli oggetti presi in possesso.

5. La liquidazione del credito all’appaltatore sara eseguita d’ufficio e notificata allo stesso,
che non potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni
emergenti.

6. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potra
valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera
dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito
dellappaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo gia pagate e della
cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al c. 2 e delle penali eventualmente irrogate, un importo non inferiore a euro
15.000,00 (euro quindicimila). Per I'emissione del certificato di pagamento I'appaltatore deve
fornire relazione che dimostri 'adozione ed il rispetto dei criteri ambientali minimi e/o
allegando eventuali certificazioni dei materiali utilizzati ove previsti dai criteri di cui all’art. 31.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Ai sensi dell’art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo
e subordinato all’acquisizione del DURC, positivo, ed avverra entro 30 giorni dalla data di
emissione del certificato.

4. Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell’appaltatore e/o dei
subappaltatori, una situazione di irregolarita contributiva, si procedera ad una ritenuta del 20
per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata
regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentira di procedere



allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 15 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo ai sensi del c. 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, & pagata entro i 90
giorni successivi allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo c., del codice civile. L’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma
dell'art. 1669 del codice civile.

ART. 16 - FATTURAZIONE

1. Le fatture dovranno riportare l'importo, lindicazione del codice CIG, del CUP e
l'indicazione del numero dello stato di avanzamento corrispondente e dovranno essere
trasmesse all’'Ufficio Protocollo presso la sede centrale di Arpa Piemonte, in Via Pio VII n. 9,
Torino, indicando altresi la struttura liquidante Ufficio tecnico per la registrazione IVA, e
saranno ammesse a pagamento previo DURC positivo.

2. Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalita in cui I'affidatario
sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo
positivo accertamento della regolarita contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell’Agenzia si
invita a visionare il sito dellAgenzia ed in particolare il seguente Link
http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti

3. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

3. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore
spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora nella misura determinata
dalle vigenti normative in materia.

5. E fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante,
di interrompere le prestazioni appaltate.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI
1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/206 &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'art. 1664, primo c., del codice civile.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.



2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 — CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi del DL 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n,120 art. 1 comma 4 non
é prevista la richiesta di garanzia provvisoria.

2. In caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia
dell’'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, € richiesta una garanzia definitiva,
costituita e svincolata con le modalita previste dal succitato articolo.

3. Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell'importo della cauzione previste
dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

4, La stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi
comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale;
'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale
qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dellimporto originario.

6. L’appaltatore, a norma dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016, € altresi tenuto a
costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna
dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e
distruzione totale e parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui ammontare € pari allimporto contrattuale, ovvero che assicuri
la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi il cui massimale
€ pari a 500.000,00 euro.

ART. 20 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L’appaltatore, a norma dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs 50/2016, &€ obbligato a produrre,
almeno 10 (dieci) giomi prima della data prevista per la consegna dei lavori, una polizza
assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata pari allimporto del contratto, che deve essere integrata in
caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

3. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.



Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono
compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della
direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze non sono
opponibili alla stazione appaltante.

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subformnitrici. Qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

6. Se [lappaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee
assicurazioni generali d’'impresa, non & necessaria la costituzione delle polizze specifiche
per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

7. L’appaltatore & comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture
assicurative delle polizze stipulate.

ART. 21 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. Valgono i disposti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra-contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione.

4. Non sono considerate varianti, ai sensi del c. 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%
per cento del valore iniziale del contratto. La modifica non pud alterare la natura complessiva
del contratto.

5. Salvo i casi di cui al precedente c. 4, € sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.

6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale. Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto saranno
determinati assumendoli prioritariamente dal prezziario della Regione Piemonte in vigore al
momento della gara d”affidamento e, ove ivi non contemplati, dal listino prezzi informativi
delle opere edili di Milano in vigore al momento della gara. Qualora i nuovi prezzi non
fossero neanche li contemplati si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, che saranno assoggettati al ribasso offerto in sede di
gara.

ART. 22 — DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA

1. All’appaltatore, in relazione ai lavori oggetto del presente appalto, viene richiesta la
predisposizione del piano operativo di sicurezza, redatto in base ai contenuti dell’allegato XV
del D.Lgs 81/2008; tale documento dovra essere consegnato prima dell'inizio dei lavori.

2. L’appaltatore €&, altresi, tenuto altresi ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
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cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore

3. Il piano operativo di sicurezza dovra considerare che i lavori si svolgeranno durante il
periodo lavorativo simultaneamente alle attivita delle strutture presenti nel complesso, per cui
I'esecuzione dei lavori dovra essere concordata strettamente con il direttore dei lavori e con i
referenti di Citta Studi al fine di non arrecare particolare disturbo alle attivita e di garantire
costantemente la sicurezza dell'area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con il
cantiere.

4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore, comunque accertate, in materia di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5. L’appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilita per le conseguenze di
eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante I'esecuzione dei lavori relative alle
leggi speciali sulligiene la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in quanto l'appaltatore
sara personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovra attuare tutte le precauzioni che i lavori
richiederanno.

6. L’appaltatore € tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, anche I'elenco del
personale dipendente che operera nel cantiere oggetto del presente appalto. Eventuali
variazioni dellorganigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al
D.L. e alla stazione appaltante

7. | lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria
attivita presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi
dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., corredato di fotografia, contenente le
generalitd del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art.
5, c. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

ART. 23 - SUBAPPALTO

1. Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le
disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con
l'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, societa di
imprese o0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

11



c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2.L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

3.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

4. Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita
'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi I'appaltatore dovra farsi parte
diligente per l'ottenimento dell’autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante
facendo in modo che le tempistiche previste non costituiscano motivo di proroga o
sospensione dei lavori.

5.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

6.La stazione appaltante corrisponde direttamente al subapaltatore I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nel caso il subappaltatore sia una micro o piccola impresa.
Qualora il subappaltatore non sia una micro o piccola impresa la stazione appaltante non
provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti saranno effettuati, in ogni
caso, allappaltatore che dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In difetto si
procedera a sospendere l'intero pagamento all’appaltatore inadempiente. L’appaltatore &,
quindi, tenuto alla trasmissione delle fatture quietanzate. La stazione appaltante non
risponde dei ritardi imputabili al’appaltatore nella trasmissione di dette fatture e, pertanto,
s'intende fin d'ora sollevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei
confronti del subappaltatore.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. Sono a totale carico dell’appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

a) la fedele esecuzione dei lavori in conformita al progetto e alle pattuizioni contrattuali,
nonché agli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in modo che le opere risultino eseguite
a perfetta regola d’arte e a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al direttore di lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal
progetto. In ogni caso l'appaltatore non deve dar corso allesecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto o autorizzate;
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)

k)

1)

la comunicazione alla stazione appaltante ovvero al Direttore Lavori, del nhominativo del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui all’art. 2, c. 1,
lettera f), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi di lavoro,
segnalando al direttore dei lavori 'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

la predisposizione delle occorrenti opere provvisionali, quali recinzioni, eventuali
baracche per il deposito materiale e rifiuti e per gli altri usi di cantiere, oltre a quanto
dovuto per I'esecuzione dei lavori in sicurezza e a regola d’arte;

le spese per 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

le spese per attrezzi, materiali e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento;

gli accertamenti preventivi delleventuale presenza nellarea di intervento di altre reti
impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il direttore dei lavori,
al loro spostamento, previo ofttenimento, da parte dei competenti uffici,
dell'autorizzazione, se dovuta;

gli allacciamenti alle utenze necessari all’esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di
ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari
che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;

la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di
qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente
libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;

la sorveglianza del cantiere e I'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne,
i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;

m) il carico e trasporto in discarica a smaltimento dei materiali di risulta e rifiuti provenienti

P)
q)
r
s)

t)

dai lavori;

la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;

la tenuta delle scritture e dei documenti di cantiere;

la redazione degli elaborati “AS-Built”, la consegna delle dichiarazioni di
conformita, l'effettuazione delle prove funzionali e di quant’altro necessario per il
collaudo degli impianti e la messa in funzione degli stessi;

la presentazione dei campioni di materiali che la direzione lavori riterra
opportuni;

gli oneri per I'eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le
incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni.

2. L’appaltatore inoltre deve provvedere:

allo scarico in cantiere, trasporto a deposito, accatastamento, immagazzinamento e
custodia, nellambito del cantiere, dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati
dalla stazione appaltante che dai fornitori da lui prescelti;

al sollevamento, trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti e in
generale alla fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed al noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;

a mettere a disposizione del direttore dei lavori il personale e gli strumenti necessari
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione
del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

allidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
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degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

. alladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dellappaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

L’esecuzione dei lavori, avendo luogo in ambiente in cui si svolge attivita Arpa, dovra

essere concordata con il direttore dei lavori o suoi collaboratori.

ART. 25 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.

2. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell’'art. 4 del Capitolato Generale.

3. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I'incarico
della direzione del cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. La stazione appaltante, tramite il direttore dei lavori, ha il diritto, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

5. L'appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 26 - RISERVE DELL’APPALTATORE E CONTROVERSIE

1. Qualora I'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla direzione lavori
siano difformi dai patti contrattuali o rendano piu onerose le modalita di esecuzione dei lavori
previste dal progetto, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o
compensi ulteriori, I'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione
impartita dovra comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dallappaltatore dopo I'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di
efficacia e pertanto non saranno accolte.

2. Nella definizione delle controversie sorte con I'appaltatore si procedera ai sensi dell’art.
205 del D.Lgs 50/2016 (transazione o accordo bonario).

3. In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente € quello di Torino.

ART. 27 — CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Fermo restando che le prove tecnico-funzionali dellimpianto devono aver luogo subito
dopo l'ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg.
45 dall'ultimazione dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento.
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3. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal Direttore Lavori con le modalita
indicate nell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

ART. 28 — CUSTODIA DEL CANTIERE

1.E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della stazione appaltante.

ART. 29 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

1.Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, I'appaltatore non avra diritto al risarcimento
dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione
Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per
limitare gli effetti dell’evento sfavorevole annunciato.

ART. 30 — DIFETTI DI COSTRUZIONE

1.Salvo quanto disposto dallart. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 31 - CAM
L’appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 11/11/2017 recante
“Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Trattando di lavori di manutenzione I'appaltatore dovra pertanto garantire il rispetto dei criteri
ambientali minimi relativamente ai seguenti punti del DM citato:
- 2.4 specifiche tecniche dei componenti edilizi
- 2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
o 2.4.1.2 Materia recuperata e riciclata
o 2.4.1.3 sostanze pericolose
- 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
o 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
o 2.4.2.3 Laterizi
o 2.4.2.5 Ghisa, ferro e acciaio
o 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche
o 2.4.2.9 Isolanti termici e acustici
o 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
o 2.4.2.11 Pitture e vernici
o 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
- 2.5 Specifiche tecniche del cantiere
o 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
o 2.5.2 Materiali usati nel cantiere
o 2.5.3 Prestazioni ambientali

Il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Patrimonio e contabilita
Firmato in originale

(Dott. Mauro Porta)
(f.to in originale)
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